



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

**Program integrat de combatere a excluziunii sociale  
pe teritoriul SDL Sebeș - POCU/717/5/1/151867****CALENDAR DE DESFĂȘURARE****Concurs de Planuri de afaceri**

organizat în cadrul proiectului

„Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeș”  
POCU/717/5/1/151867

Nr. crt.	Descrierea etapei	Date estimative de desfășurare
1.	Publicare documentație concurs – pentru consultare publică	11.10.2022 – 17.10.2022
2.	Publicarea anunțului privind lansarea concursului	17.10.2022
3.	Depunerea planurilor de afaceri	17.10.2022 – 31.10.2022
4.	Evaluarea planurilor de afaceri	01.11.2022 – 09.11.2022
5.	Transmiterea rezultatelor – Etapa de conformitate	09.11.2022
6.	Depunerea contestațiilor – Etapa de conformitate	09.11.2022 – 11.11.2022
7.	Soluționarea contestațiilor – Etapa de conformitate	14.11.2022 – 15.11.2022
8.	Transmiterea rezultatelor – Etapa de verificare tehnico-economică	15.11.2022
9.	Depunerea contestațiilor – Etapa de verificare tehnico-economică	15.11.2022 – 17.11.2022
10.	Soluționarea contestațiilor – Etapa de verificare tehnico-economică	17.11.2022 – 18.11.2022
11.	Interviul managerial	21.11.2022 – 22.11.2022
12.	Publicarea listei de PA finanțate + lista de rezervă	22.11.2022
13.	Organizare Workshop de management financiar	23.11.2022 – 25.11.2022
14.	Organizare Workshop pe teme juridice	28.11.2022 – 30.11.2022
15.	Înființare firmă de către câștigătorii concursului de Planuri de afaceri	22.11.2022 – 16.12.2022
16.	Semnare Contract de subvenție	19.12.2022